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县农业农村局2024年省级衔接资金
项目支出绩效目标运行监控报告
赣天财绩评字（2024）第0085号

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝2018﹞34号）和永修县财政局《关于开展2024年财政重点绩效评价及运行监控工作的通知》（永财绩﹝2024﹞3号），永修县财政局委托江西天财绩评服务管理有限公司对永修县农业农村局2024年省级衔接资金截止2024年9月30日项目支出绩效目标运行进行监控。该绩效目标运行监控所依据的资料由永修县农业农村局提供并对其真实性、完整性、合法性负责，我们的责任是在绩效目标运行监控的基础上出具绩效目标运行监控报告。现将绩效目标运行监控情况报告如下：
一、基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实中央和省、市关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的精神，资金安排重点支持巩固拓展脱贫攻坚成果，积极衔接推进乡村振兴，根据《江西省财政厅关于下达 2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（赣财农指﹝2024﹞26号）、《江西省财政厅关于提前下达 2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（赣财乡振指﹝2023﹞10号）、《关于提前下达 2024 年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金及项目的通知》（永乡振字﹝2023﹞32号）、《关于下达2024年度第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金及项目的通知》（永农字﹝2024﹞39号），江西省财政厅向永修县下达乡村振兴衔接资金3265万元，项目主管部门为永修县农业农村局。

为加强对财政衔接推进乡村振兴补助资金的管理，永修县财政局和农业农村局根据上级文件精神，制定了《永修县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（永财字﹝2021﹞1号）文件。按照（永财农字﹝2021﹞1号）文件，2024年衔接资金主要用于以下三方面：（1）支持巩固脱贫攻坚成果，如安排产业发展、小额信贷贴息、生产经营和劳动技能培训、公益岗位补助等；（2）支持衔接推进乡村振兴，如支持农业品种培优、品质提升、品牌打造、补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板和实施少数民族特色产业和民族村寨发展，以工代赈项目欠发达国有农场、林场巩固发展；（3）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出。

项目资金分配：衔接资金分配实行分类分档。统筹兼顾脱贫村、重点帮扶村和非贫困村，推动均衡发展。重点向重点帮扶村倾斜。在保证重点帮扶村、脱贫村需要的前提下，可统筹安排省市衔接资金和不超过30%的中央衔接资金，支持非贫困村发展产业、补齐必要的基础设施短板及乡村振兴规划相关项目。

资金拨付：衔接资金执行县级报账制，要严格按照财政国库管理相关规定拨付，实行专账核算、专款专用。项目完成后使用衔接资金形成的资产要及时移交给项目所在村的村集体经济组织，纳入农村三资管理；衔接资金的支付管理，按照财政国库管理有关规定执行，属于政府采购、招投标管理范围内的，执行相关法律、法规及制度规定。公开招标数额标准以下的村级微小型项目可按照村民民主议事方式直接委托村级组织自建自营。
资金监督管理：各行业主管部门应当加强资金和项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目、责任到项目，并落实绩效管理各项要求；县、乡间项目管理职责应清晰明确，并做到履职到位，责任分明，项目控制管理讲求科学，资金讲求效益，工作讲求效率；资金使用计划在实施过程中确需调整的，在履行程序后，应及时在系统中更新有关信息； 建立衔接资金项目库，提高资金使用精准度，未进入县衔接资金项目库的项目原则上不得安排使用财政衔接资金，确需支持的项目，要按规定程序入库后再批准实施；全面落实公告公示制度，项目库、资金分配结果、年度项目计划、年度项目计划执行结果、贴息等补助对象和补助标准等重要内容必须按规定的程序和要求进行公告公示，接受社会监督；衔接资金使用管理实行绩效评价制度，绩效评价结果以适当形式公布，并作为下年度衔接资金分配的重要因素。
（二）项目资金来源及预算安排、使用情况

1.项目资金来源及预算安排

永修县2024年省级衔接资金来源于省级财政资金。2024年项目资金预算3265.00万元，其中：
（1）1618.70万元用于支持55个产业发展项目；

（2）1401.10万元用于支持76个基础设施建设；

（3）14.00万元用于支持省级乡村振兴示范村安全监控设施建设；

（4）80.00万元用于补助省外务工人员； 

（5）151.20万元用于“雨露计划”补助。

2.项目资金拨付使用情况

截止到2024年9月30日，项目资金实际拨付使用2488.10万元，其中：44个产业发展项目共计拨付资金1277.10万元，58个基础设施建设项目共计拨付资金981.30万元，补助省外务工人员80万元，补助中、高等职业教育学生共计拨付149.70万元。    

（三）项目绩效目标

年度总目标：完成2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务。

二、绩效目标运行监控工作开展情况

（一）绩效目标运行监控目的

通过实施绩效目标运行监控，推动项目绩效目标的实现，判断专项资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

（二）绩效目标运行监控

1.成立绩效目标运行监控组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效目标运行监控资料；

2.永修县农业农村局报送2024年专项资金预算及使用情况相关资料；
3.现场评价。现场抽查白槎镇、三角乡、吴城镇基础设施和产业项目情况；

4.满意度调查。随机选取村民进行满意度调查；

5.归纳汇总。对项目绩效目标运行情况，结合现场核实情况进行综合分析、归纳汇总；

6.形成绩效目标运行监控报告。

三、绩效目标运行监控分析：偏差原因及完成目标可能性

（一）过程指标目标运行监控分析

预算执行率，专项预算资金3265.00万元，截止2024年9月30日实际拨付使用2488.10万元，预算执行率76.21%，产生偏差原因：产生偏差原因：2024年6月30日《江西省财政厅关于下达 2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（赣财农指﹝2024﹞26号）文件下达第二批省级资金387万元晚于年初预算时间；3个产业发展项目和7个基础设施建设项目暂未开工，有17个产业发展项目和18个基础设施建设项目虽已开始，但未完工或验收，预计验收后拨付剩余资金。预计该指标有可能完成全年目标。

资金使用合规性，按照《永修县财政局永修县农业农村局关于印发〈永修县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（永财字﹝2021﹞1号）文件要求，乡村振兴衔接资金实行县级报账制，必须专款专用、专账核算。经核实，永修县农业农村局做到了专款专用、专账核算。预计该指标有可能完成全年目标。

绩效目标明确、合理。永修县农业农村局提供了项目支出绩效目标表，设置了项目整体绩效目标，但未设置生态效益指标。经完善后，预计该指标可能完成全年目标。

组织实施，管理制度健全和有效性。按照《永修县财政局永修县农业农村局关于印发〈永修县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（永财字﹝2021﹞1号）文件要求，县级乡村振兴衔接资金按照项目入库、申报立项、项目实施、项目决算、资金拨付等流程实施，县农业农村局负责对项目资金进行监督。现场检查发现以下问题：1.项目资料不完善，如：梅棠镇新庄村威亚家庭农场基地建设项目可行性研究报告未披露建设内容；2.项目决算不严谨，如：同兴村新品种葡萄种植项目决算明细表大棚外道路1台勾机铲车农用车金额4100元，实际未购买；3.项目实施内容与批复方案不一致，如三角乡鄱湖村池塘整治项目实施方案建设内容与实际不一致。产生偏差的原因：项目未严格按照管理办法和批复方案实施。经完善后，预计该指标有可能完成全年目标。
（二）成本指标目标运行监控分析

单个项目补助额。按照《永修县财政局永修县农业农村局关于印发〈永修县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（永财字﹝2021﹞1号）文件要求，单个项目的补助额不应当超过该项目的实际投资额，经核实永修县农业农村局提供的各项目资料显示，单个项目补助额均未超过项目实际投资额。预计该指标确定能完成全年目标。

（三）产出指标目标运行监控分析

1.数量指标

支持产业发展项目数量，根据农业农村局的资金计划安排和《关于永修县2024年度第一次财政衔接资金项目变更的通知》（永乡振字﹝2024﹞2号）、《关于永修县2024年度第二次财政衔接资金项目变更的通知》（永乡振字﹝2024﹞4号）、《关于永修县2024年度三次财政衔接资金项目变更的通知》（永乡振字﹝2024﹞40号）文件规定，支持产业发展项目数应达到55个，截止到2024年9月30日，农业农村局实际完成35个产业发展项目并拨付资金，9个产业发展项目已开工并拨付部分资金，8个产业发展项目已开工未拨付资金，3个产业发展项目未开工。产生偏差的原因：剩余未完工验收项目预计第四季度完工，拨付剩余资金。预计该指标有可能完成全年目标。

支持基础设施建设项目数，根据农业农村局的资金计划安排和《关于永修县2024年度第一次财政衔接资金项目变更的通知》（永乡振字﹝2024﹞2号）、《关于永修县2024年度第二次财政衔接资金项目变更的通知》（永乡振字﹝2024﹞4号）、《关于永修县2024年度三次财政衔接资金项目变更的通知》（永乡振字﹝2024﹞40号）文件规定，支持基础设施建设项目数应达到76个，截止到2024年9月30日，农业农村局实际完成51个基础设施建设项目并拨付资金，7个基础设施建设项目已开工并拨付部分资金，11个基础设施建设项目已开工未拨付资金，7个基础设施建设项目未开工。产生偏差的原因：剩余未完工验收项目预计第四季度完工，拨付剩余资金。预计该指标有可能完成全年目标。

省外务工就业交通补助人数，根据永修县农业农村局资金安排，省外务工人员交通补贴标准为500元/人，应补贴人数为900人，截止到2024年9月30日，实际补助省外务工人数为900人，为进一步核实情况，我们随机选取了部分省外务工进行了电话核实，未发现有错补现象，该指标确定能完成全年目标。
雨露计划补助人次，根据江西省农业农村厅《关于调整“雨露计划”相关政策的通知》（赣乡振综字﹝2021﹞2号）文件规定，补贴标准为接受中高等职业教育的学生每人每学期1500元，应补贴997人次，经核实，截止到2024年9月30日，实际拨付资金149.70万元，结余1.5万元，实际补贴中高等职业教育学生997人次，产生偏差的原因：9人用2023年“雨露计划”补助资金结余支付，预计该指标有可能完成全年目标。

2.质量指标

项目验收合格。根据永修县农业农村局提供的资料显示，已完工的产业发展和基础设施项目均验收合格，为进一步核实相关情况，我们选取了3个乡镇的5个项目进行现场查看，项目均验收合格。预计该指标确定可能完成全年目标。
信息公开和公告公示。按照《永修县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（永财农字﹝2021﹞1号）文件要求，乡村振兴衔接资金的使用应落实主管部门、乡镇、村委会全面公开制度。经核实，项目主管部门、各项目所在的乡镇和村委会都对项目进行了公示，报账资料和项目档案也提供了乡镇、村委会公开公示项目信息的证明照片；预计该指标确定能完成全年目标。

档案管理完善。按照《永修县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（永财农字﹝2021﹞1号）文件要求，乡村振兴衔接资金管理档案应当完整、准确，但我们发现了以下问题：部分项目档案资料不完善，如：云山集团果林公司罗殿农场新民组果树大棚建设项目、三角乡爱群村流东组场地、道路提升改造建设项目和梅棠镇新庄村威亚家庭农场基地建设项目工程造价审核结果表施工单位未签字确认。产生偏差的原因：部分项目档案资料不够齐全，工程造价审核结果表施工单位未签字确认。预计该指标有可能完成全年目标。
采购合规性。根据永修县农业农村局提供的各项目资料和现场核查显示，各项目工程都按规定进行了村民集体会议讨论、签订了正式的合同，对于资金较大的工程项目，进行了公开招投标，采购符合政府采购规范。预计该指标确定能完成全年目标。
补助对象符合率，根据江西省农业农村厅《关于调整“雨露计划”相关政策的通知》（赣乡振综字﹝2021﹞2号）文件，结合永修县农业农村局提供的补助名单，我们进一步核实了补助情况，未发现有错补现象，补助对象合符率达100%，该指标确定能完成全年目标。

3.时效目标
完工及时性。截止到2024年9月30日，根据永修县农业农村局提供的各项目资料和现场核查显示，已完工项目均按合同约定时间及时完工，3个产业发展项目和7个基础设施建设项目暂未开工，17个产业发展项目和18个基础设施建设项目已开工未完工，正按合同约定进行；部分项目施工进度较慢，如：永修县吴城镇丁山村同兴村大棚种植项目未平整土地、铺设电缆、购买树苗、大棚未投入使用。产生偏差的原因：项目推进缓慢。预计该指标有可能完成全年目标。

资金拨付及时性。根据永修县农业农村局提供的各项目资料，各项目均按合同约定期限付款。预计该指标确定能完成全年目标。

（四）效益指标目标运行监控分析

经济效益，衔接资金支持对象收入影响。该指标评价衔接资金投入基础设施、产业项目对当地农民收入增长的预期。为测评该指标，我们随机选取项目支持对象进行电话问卷测评，满分1分，测评分0.956分，反映了乡村振兴资金的投入使当地农民的收入预期有增长，一定程度上将会改善当地居民的生活质量。预计该指标确定能完成全年目标。
社会效益，项目所在地人居环境。该指标评价衔接资金投入村庄整治、基础设施能否使当地农村环境得到改善。为测评该指标，我们随机选取项目所在地居民进行电话问卷测评，满分1分，测评分0.967分，反映了乡村振兴资金的投入对当地人居环境将会起到较好的改善作用。预计该指标确定能完成全年目标。

生态效益，项目所在地生态环境。该指标评价衔接资金的投入，能否提升项目所在地生态环境，从而促进当地的生态环境持续向好发展。为测评该指标，我们随机选取项目所在地居民进行电话问卷测评，满分1分，测评分0.936分，反映了乡村振兴衔接资金的投入，将会对当地的生态环境有一定的改善作用。预计该指标确定能完成全年目标。

可持续影响，项目所在地社会经济持续发展。该指标评价衔接资金持续投入对脱贫攻坚巩固作用的预期。为测评该指标，我们随机选取项目所在地居民进行电话问卷测评，满分1分，测评分0.942分，反映了乡村振兴衔接资金的持续投入对巩固脱贫攻坚、促进乡村振兴地区经济发展具有一定的预期。预计该指标确定能完成全年目标。

（五）满意度指标目标运行监控分析

项目支持对象满意度，分值10分。为评价满意度，我们从项目申报、实施流程、资金拨付、项目实施当地人居环境和生态环境的改善作用、对当地农村发展的促进作用等方面设计问卷，随机选取30名项目支持对象进行电话问卷调查，根据问卷调查结果，综合满意度为94.72%，预计该指标确定能完成全年目标。
四、绩效目标运行监控总体结论

截止2024年9月30日，永修县农业农村局2024年省级衔接资金做到了专款专用，信息公开公示符合要求，省外务工就业人员和中高等职业教育学生补助合规，项目采购符合政府规范，资金拨付及时、单个项目补助额均未超过项目本身，产生了较好的社会、生态和经济效益；但与年度指标值相比，产生偏差的问题有：

（一）项目实施管理不到位。如三角乡鄱湖村池塘整治项目批复方案建设内容与实际不一致，梅棠镇新庄村威亚家庭农场基地建设项目可行性研究报告未披露建设内容；项目决算不严谨，如同兴村新品种葡萄种植项目决算明细表大棚外道路1台勾机铲车农用车4100元，实际未购买，应按使用时间计算金额。
（二）项目完工不够及时。3个产业项目和7个基础设施建设项目暂未开工，部分项目施工进度较慢，如永修县吴城镇丁山村同兴村大棚种植项目未做树苗、平整土地、电缆、大棚未使用。
（三）项目档案不够完善，如云山集团果林公司罗殿农场新民组果树大棚建设项目、三角乡爱群村流东组场地、道路提升改造建设项目和梅棠镇新庄村威亚家庭农场基地建设项目工程造价审核结果表施工单位未签字确认。

五、建议

（一）加强项目实施管理。 加强项目实施方案和可行性研究报告的审核，验收时实际建设内容要与方案保持一致，确保建设内容与实际相符，对确实需变更实施内容的应履行变更手续；严格项目决算管理，确保决算明细表与实际支出相符，避免虚假支出和浪费，对已发现的问题应及时要求更正。

（二）督促施工单位加快项目实施进度，加强项目进度跟踪和协调，督促定期召开项目进度会议，及时解决项目推进过程中的问题和困难。对施工进度缓慢的项目进行重点督办，制定详细的施工计划和时间表，确保项目按时完成；加强施工现场管理，确保树苗种植、土地平整、电缆铺设和大棚使用等施工环节按时完成，避免延误工期。确保项目按照合同约定完工。

完善项目档案。对未签字确认的工程造价审核结果表进行催签，确保施工单位签字确认，提高档案的法律效力，确保项目档案的完整性和准确性。

附件：永修县农业农村局2024年省级衔接资金项目支出绩效目标运行监控表

江西天财绩评服务管理有限公司    绩效评价专家（主评）：

中国·江西                   

       日期：2024年10月31日       绩效评价助理：

永修县农业农村局


2024年省级衔接资金项目支出


绩效目标运行监控报告
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