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县教体局2023年体育彩票公益金

项目支出绩效评价报告
赣天财绩评字（2024）第0067号

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝2018﹞34号）和永修县财政局《关于开展2024年财政重点绩效评价及绩效运行监控工作的通知》（永财绩﹝2024﹞3号），永修县财政局委托江西天财绩评服务管理有限公司对永修县教育体育局（以下简称“永修县教体局”） 2023年体育彩票公益金项目支出进行绩效评价。该绩效评价所依据的资料由永修县教体局提供并对其真实性、完整性、合法性负责，我们的责任是在绩效评价的基础上出具绩效评价报告。现将绩效评价情况报告如下：
一、基本情况

    （一）项目概况
为进一步规范和加强县级体育彩票公益金使用管理，健全县级体彩公益金监督机制，提高资金使用效益，永修县出台《永修县县级体育彩票公益金使用管理暂行办法》（永财综字﹝2019﹞6号），有利于推动体育事业发展，提高群众健康水平，促进经济发展和社会和谐。根据《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》（国发﹝2010﹞41号）和《关于下达 2023 年省级体育彩票公益金支持地方体育事业资金的通知》（九财文指﹝2023﹞60号）文件要求，永修县实施2023年体育彩票公益金项目，永修县教体局为项目主管部门。县级体彩公益金支出范围包括：群众体育、青少年（儿童）体育、竞技体育、体育产业的活动支出。
（二）项目资金来源及使用情况

1.项目资金来源

永修县教体局2023年体育彩票公益金来源于县级财政资金，2023年项目资金预算：2023年本级体彩资金 182.207万元，历年体彩资金结存27.333万元，共计209.54万元。

2.项目资金实际使用情况

2023年项目资金实际使用209.44万元，其中：

（1）63.39万元用于2022年和2023年采购建设体育器材；

（2）36.94万元用于承办2022年省运会；

（3）35.30万元用于2023年体育协会和俱乐部；

（4）35.92万元用于老年体育协会开展活动及场地维护等费用；

（5）37.89万元用于参加省市县体育比赛费用。

（三）项目绩效目标

总目标：为部分行政村和学校采购体育器材，支持体育协会和俱乐部开展体育活动，举办全县综合性体育比赛和群众性体育活动，组织青少年参加省、市举办的比赛活动；

年度目标：进一步规范和加强永修县县级体育彩票公益金使用管理，健全县级体彩公益金监督机制，提高资金使用效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过实施绩效评价，判断永修县教体局2023年体育彩票公益金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

（二）绩效评价原则、依据、指标体系和方法

在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预﹝2020﹞10号）等相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。评价指标体系分为项目过程指标、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标五个方面，各占25%、5%、30%、30%、10%，具体见附件。
（三）绩效评价实施

1.成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；

2.永修县教体局报送专项资金使用情况相关资料和2023年项目工作总结；

3.现场评价。对2023年体育彩票公益金项目实施内容及使用情况进行核实；

4.满意度调查。选取各类体育协会负责人进行满意度调查；

5.归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价、满意度调查情况进行综合分析、归纳汇总；

6.形成绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析及评价结论

（一）评价指标分析

1.过程指标，总分值25分，其中：

预算执行率，分值5分。2023年体育彩票公益金项目预算209.54万元，实际支出209.44万元，预算执行率99.95%，该指标按比例得分4.99分；

资金使用合规性，分值10分。根据财政专项资金管理相关制度专项资金应做到专账核算、专款专用，经核实永修县教体局提供的相关材料，项目资金使用做到了专账核算，但存在以下问题：项目费用跨期入账，2023年1月23#会计凭证付省运会物品费用1,997.20元、付省运会住宿费116,002.00元，合计117,999.20 元，费用实际发生于2022年11月，4月10#会计凭证付武术进校园培训人员用餐3600元，实际于2022年 9月21-23日支出。该指标扣2分，得8分；

绩效目标明确、合理，分值5分。永修县教体局提供了项目绩效评价自评表，但绩效目标未量化，指标体系中质量指标不够明确，效益指标设置不合理。该指标扣2.5分，得分2.5分；

组织实施，管理制度健全和有效性，分值5分。经核实，永修县教体局在项目的实施过程中严格履行职责，符合《永修县县级体育彩票公益金使用管理暂行办法》（永财综字﹝2019﹞6号）规定，存在的问题：（1）项目资金投入形成的资产会计核算不正确，2022年采购体育器材27.23万元、2023年采购体育器材36.16万元，合计63.39万元，未入固定资产；（2）项目资金使用后验收不规范，2022年12月23日与坤顺有限公司签订合同采购体育设备13.60万元，验收日期未知。该指标扣2分，得3分。

2.成本指标，分值5分。根据提供的资料，项目预算总金额209.54万元，项目实际使用、支付209.44万元，未超过项目预算，该指标得5分。

3.产出指标，总分值30分，其中：

（1）数量指标，举办县职工、学生运动会、体育比赛场数，分值6分。根据永修县教体局提供的资料，计划举办比赛56次，实际举行111次，该指标得分6分。

（2）质量指标，分值12分。

项目验收合格率，分值6分。根据九江市财政局《关于下达 2023 年省级体育彩票公益金支持地方体育事业资金的通知》（九财文指﹝2023﹞60号）的文件，经查看项目资料，存在的问题：2023年11月九江市财政局拨付永修县燕坊镇排楼岭社区全民健身场地示范工程项目资金10万元，项目计划2024年6月开工、8月竣工使用， 2024年8月与永修县金云建筑工程有限公司签订合同，项目仍未施工验收，该指标扣2分，得分4分。
采购合规性，分值6分。该指标评价项目在采购过程中是否符合财政资金采购程序规范。经现场核查永修县教体局设备、比赛支出项目费用均在电子卖场采购，该指标得分6分；

（3）时效指标，分值12分。

完工及时性，分值6分。经现场核查，存在的问题：永修县燕坊镇排楼岭社区全民健身场地示范工程项目未及时施工、完工，该指标扣2分，得4分。
资金拨付及时性，分值6分。经现场核查，存在的问题：2022年7月与永修县荣昌广告有限责任公司签订合同，约定在2022年11月底付76,125.00元省运会宣传制作费，实际于2023年1月支付，该指标扣2分，得4分。

 4.效益指标，总分值30分，其中：

社会效益，群众参与全民健身赛事和活动的积极性，分值15分。该指标评价体育彩票公益金项目能否促进群众、市民更多的投入到体育健身活动。为测评该指标，随机选取体育协会负责人进行测评打分，满分1分，测评分0.945分，该指标得14.18分；

可持续影响，市民身心健康，分值15分。该指标评价体育彩票公益金对市民身心健康是否有促进作用。为测评该指标，随机选取体育协会负责人进行测评打分，满分1分，测评分0.935分，该指标得14.03分；
5.满意度指标，市民满意度，分值10分。为测评该指标，我们随机选取体育协会负责人进行满意度调查，根据问卷调查结果，满意度为95%，该指标得分10分。

（二）绩效评价结论
永修县教体局2023年体育彩票公益金项目的实施，带来了较好的社会效益，提升群众参与全民健身赛事和活动的积极性，促进身心健康可持续发展；但在项目资金使用、绩效目标设置，组织管理制度、项目完工验收、资金拨付等方面存在一定问题。绩效评价分数85.70分，绩效评价结果为“良”。

四、存在的问题

（一）项目资金使用不规范。项目费用跨期入账，2022年已产生的投入于2023年预算并支付。具体见上文“过程指标-资金使用合规性”。
（二）项目绩效管理较薄弱。永修县教体局未按全面预算绩效管理要求，编制的绩效目标不够明确，指标体系未能完全体现项目实施功能；绩效自评缺少支撑材料。

（三）项目组织实施管理不到位。项目采购体育设备会计核算不正确，未入固定资产；验收无相关佐证材料，验收日期未知；永修县燕坊镇排楼岭社区全民健身场地示范工程项目未实施验收。具体可见上文“过程指标-组织实施”、“产出指标-质量指标-验收合格率”、“时效指标-完工及时性”。

（四）资金拨付不及时。永修县教体局省运会宣传制作费付款时间比合同约定晚。具体可见上文“时效指标-资金拨付及时性”。

 五、建议

（一）规范项目资金使用。永修县教体局应严格按照《关于印发《永修县县级体育彩票公益金使用管理暂行办法》的通知》（永财综字﹝2019﹞6号）文件规定，规范项目资金使用范围，严格执行政府会计制度，确保项目费用及时、正确入账。

（二）加强项目预算和预算绩效管理。永修县教体局应按照全面预算和预算绩效管理的要求，科学编制年度预算，编制明确合理的绩效目标，硬化预算约束，做好绩效监控和自评，合理规划项目资金支出，充分考虑费用的用途和项目可行性，防止资金浪费。

（三）强化项目组织实施管理。健全资产管理制度，对移交资产应在正确会计核算的基础上登记移交备查账簿，及时更新资产信息，尽快补充项目验收佐证材料。

（四）提高资金拨付及时性。永修县教体局应加强与供应商沟通，确保按合同约定的时间节点及时拨付资金。

附件：永修县教体局2023年体育彩票公益金项目支出绩效评价评分表

江西天财绩评服务管理有限公司    绩效评价专家（主评）：

中国·江西                   

       日期：2024年09月15日       绩效评价助理：

永修县教育体育局


2023年体育彩票公益金项目支出


绩效评价报告
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